

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Сотниковская средняя общеобразовательная школа»**

**Приказ**

13 мая 2022

№ 61 - ОД

**Об утверждении плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Сотниковская СОШ»**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Красноярского края от 20.01.2021 г «Об организации работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (приложение №1)
2. Назначить ответственным за реализацию пунктов плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Писареву Любовь Федоровну, заместителя директора и учителя физики МБОУ «Сотниковская СОШ»
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е.В.Полотовская

С приказом ознакомлен:

В.В.Дружинин



**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и  
функционированию центра образования естественнонаучной и  
технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации  
федерального проекта «Современная школа» национального проекта  
«Образование»**

№п /п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ»	до 15 февраля 2022 г.
2.	Утвердить должностного лица, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ»	до 15 февраля 2022 г.
3.	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	Администрация МБОУ «Астафьевская СОШ»	до 15 февраля 2021 г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ»	Ежеквартально после 15 февраля 2022 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Руководитель МКУ УО «Канского района»	до 1 июня 2022 г.
6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель МКУ УО «Канского района»	до 1 июля 2022 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ» Куратор МКУ УО «Канского района»	до 25 августа 2022 г.
8.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ» Куратор МКУ УО «Канского района»	до 25 августа 2022 г.



9.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ» Куратор МКУ УО «Канского района»	25 августа 2022 г.
10.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ» Куратор МКУ УО «Канского района»	до 1 июля 2022г
11.	Открытие центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ» Куратор МКУ УО «Канского района»	до 10 сентября 2022г.
12.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Администрация МБОУ «Сотниковская СОШ»	до 1 октября 2022 г и далее ежеквартально

Медиаплан

по информационному сопровождению созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «Сотниковская СОШ» на 2022 год.

№п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Формы сопровождения	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт школы	Февраль-март 2022г.	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Красноярском крае	Педагогический совет школы, родительская общность, статьи, новости	Директор школы Е.В.Полотовская
2.	Создание раздела Центра «Точка Роста» на официальном сайте МБОУ «Сотниковская СОШ»	Интернет-ресурсы	Февраль 2022 г.	Информационная открытость деятельности школы	Новости на сайте школы	Руководитель центра В.В.Дружинин
3.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, родители)	Социальные сети (группы родителей в мессенджерах), сайт школы, социальные сети	Март-август 2022г.	Информирование населения поселения о реализации федерального проекта «Образование»	Новости, фоторепортажи	Директор школы Е.В.Полотовская Руководитель центра В.В.Дружинин
4.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сайт школы	Июнь 2022 г.		Новости, информация на сайте, в социальных сетях	Руководитель центра В.В.Дружинин
5.	Начало ремонта и закупка оборудования	Сайт школы, социальные сети	Июнь 2022 г.	Фотофиксация первоначального состояния кабинетов для последующего сравнения	Новости, сайт школы	Руководитель центра В.В.Дружинин



6.	Старт набора детей – запуск рекламной компании, размещение объявления о наборе детей в Центр	Доска объявления, стенды.	Август-сентябрь 2022г.	Доски объявления в местах массового пребывания людей поселеня, информация на стенде в школе, размещение объявления на школьных автобусах, сайте	новости	Руководитель центра В.В.Дружинин
7.	Проведение ремонтных работ в соответствии с проектом		Июнь-август		новости	Директор школы Е.В.Полотовская Руководитель центра В.В.Дружинин
8.	Окончание ремонта помещений, установка и наладка оборудования, приемка	Официальный сайт школы	Август 2022 г	Совещание по вопросам готовности Центра к приему детей	фотофиксация	Директор школы Е.В.Полотовская
9.	Торжественное открытие Центра «Точка Роста» в МБОУ «Сотниковская СОШ»	Официальный сайт школы, социальные сети, мессенджеры	Сентябрь 2022г.		Новости, фотофиксация	Директор школы Е.В.Полотовская Руководитель центра В.В.Дружинин
10.	Поддержание интересов к Центру и общее информационное сопровождение	Официальный сайт школы, социальные сети, мессенджеры, информационные стенды в школе	Ноябрь-декабрь 2022 г.	Освещение работы Центра	Новости, фото и видеофиксация	Директор школы Е.В.Полотовская Руководитель центра В.В.Дружинин педагоги